

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

n. 55 dd. 02-05-2018

OGGETTO: Lavori di asfaltatura tratto di via Donizetti a Villa Lagarina - impegno di spesa, rideterminazione del quadro economico e contestuale affidamento dei lavori alla ditta Mazzotti Romualdo di Tione (TN). CUP: B57H17001410004 CIG: 73045300D9 .

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che:

l'Amministrazione comunale è intenzionata ad appaltare le opere di manutenzione della viabilità consistenti nel rifacimento del manto stradale in asfalto e sotto servizi su un tratto di via Donizetti, previo confronto concorrenziale nel rispetto di quanto disposto dalla Legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti", così come modificata dalla legge provinciale 15 dicembre 2004 n. 10.

Ciò premesso, il geom. Fabrizio Corradini, funzionario dell'area tecnica comunale in data 23 novembre 2017, ha elaborato una perizia, dalla quale risulta una spesa per la realizzazione degli interventi sopra descritti pari ad euro 79.730,00.-, di cui euro 67.070,14.- per lavori a base d'asta ed euro 12.659,86.- per somme a disposizione dell'Amministrazione, così suddivisa:

A) Lavori a base d'asta:

A1) oneri per lavori	euro 65.570,14.-
A2) oneri per la sicurezza	euro 1.500,00.-
Totale lavori a base d'asta	euro 67.070,14.-

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

B1) imprevisti	euro 3.353,51.-
B2) lavori in diretta amm. (IVA comp.)	euro 2.000,00
B3) spese tecniche	euro 1.341,40
B4) IV.A. 22%	euro 5.955,11.-
B5) arr.	euro 9,84
Totale somme a disposizione	euro 12.659,86.-

C) Importo complessivo euro 79.730,00.-

Con determina del segretario comunale n.200 dd. 07.12.2017 si approvava in linea tecnica ed economica la perizia relativa ai lavori di rifacimento del manto stradale in asfalto e sotto servizi su un tratto di via Donizetti a Villa Lagarina, redatta dal geom. Fabrizio Corradini funzionario dell'area tecnica comunale in data 23 novembre 2017, ha elaborato una perizia, dalla quale risulta una spesa per la realizzazione degli interventi sopra descritti pari ad euro 79.730,00, di cui euro 67.070,14.- per lavori a base d'asta ed euro 12.659,86.- per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Con medesimo provvedimento si stabiliva di appaltare i lavori a base d'asta mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'articolo 52 della Legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26 e s.m. e degli artt. 174 e ss. del relativo Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. di data 11 maggio 2012, con l'invito di n. 12 (dodici) ditte specializzate ritenute idonee;

Da quanto risulta dal verbale di gara dd. 08.01.2018 l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione risulta quella della ditta MAZZOTTI ROMUALDO spa con sede in via Fabbrica, 5 - 38079 TIONE (TN) che ha offerto un ribasso del 42,899% sull'importo a base d'asta e quindi per un importo di contratto pari a € 38.941,205 di cui € 1.500,00 per oneri della sicurezza.

Tutto ciò premesso,

Ritenuto pertanto procedere all'impegno di spesa in favore ditta Mazzotti Romualdo spa con sede in via Fabbrica, 5 - 38079 Tione (TN) per un importo di contratto pari a € 38.941,205 di cui € 1.500,00 per oneri della sicurezza;

Preso atto che è applicabile il criterio della competenza finanziaria potenziata, introdotta dall'armonizzazione contabile, in base alla quale l'impegno viene registrato all'atto del perfezionarsi dell'obbligazione giuridica, con imputazione all'esercizio in cui la stessa è esigibile;

Dato atto che il cronoprogramma di esigibilità dei lavori è il seguente: € 38.941,205 esigibilità annualità 2018;

Dato altresì atto che il quadro economico a seguito dell'esito della gara risulta essere il seguente:

A) Lavori a base d'asta ribassati del 42,899%:

A1) oneri per lavori	euro 37.441,205
A2) oneri per la sicurezza	euro 1.500,00
Totale lavori a base d'asta	euro 38.941,205

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

B1) imprevisti	euro 3.353,51.
B2) lavori in diretta amm. (IVA comp.)	euro 2.000,00
B3) spese tecniche	euro 1.341,40
B4) IV.A. 10%	euro 4.229,48
Totale somme a disposizione	euro 10.924,39

C) Importo complessivo euro 49.865,60

Rilevato quanto segue:

che il principio contabile 5.4 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 prevede che "A seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorché non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta, costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione a meno che, nel frattempo, sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione";

che pertanto, dal momento che a seguito dell'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori in oggetto è presente un ribasso d'asta di € 30.941,84 iva compresa è necessario procedere ad una rideterminazione del quadro economico di progetto, che viene modificato come segue, per l'inserimento di lavori aggiuntivi comprensivi di Iva, finanziati con il ribasso d'asta:

D) Lavori a base d'asta ribassati del 42,899%:

A1) oneri per lavori	euro 37.441,205
A2) oneri per la sicurezza	euro 1.500,00

Totale lavori a base d'asta euro 38.941,205

E) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

B1) imprevisti	euro 3.894,12
B2) lavori in diretta amm. (IVA comp.)	euro 8.567,08
B3) spese tecniche	euro 1.341,40
B4) IV.A. 10%	euro 4.283,54
Totale somme a disposizione	euro 18.086,15

F) Importo complessivo euro 57.027,36

Visto il bilancio di previsione 2018-2020, approvato con consiliare n. 4 dd. 26 marzo 2018;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 11 dd. 09/01/2018 con la quale si ripropone provvisoriamente per l'anno 2018, il Piano Esecutivo di Gestione 2016, approvato con deliberazione giuntale n. 37/2016, in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, confermando come responsabili di servizio i dipendenti nella stessa indicati, con relative aree di responsabilità e intervento.

Visto il vigente regolamento di contabilità/contratti/personale.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/05 n. 3/L.

Visto l'art. 39 del vigente Statuto Comunale.

Vista la disponibilità di bilancio

Vista la L.P. 23/1990 e s.m.(disciplina dell'attività contrattuale), nonché il relativo regolamento di attuazione,

D E T E R M I N A

1. Di affidare, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'articolo 52 della Legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26 e s.m. e degli artt. 174 e ss. del relativo Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. di data 11 maggio 2012 i lavori di perizia alla ditta Mazzotti Romualdo spa con sede in via Fabbrica, 5 - 38079 TIONE (TN) che ha offerto un ribasso del 42,899% sull'importo a base d'asta e quindi per un importo di contratto pari a € 38.941,205 di cui € 1.500,00 per oneri della sicurezza + iva 22% per un totale di € 42.835,33, come da verbale di gara;
2. Di dare atto che il cronoprogramma di esigibilità anno 2018 è il seguente: € 42.835,33 anno 2018 ;
3. Di rideterminare, come segue, ai sensi del principio contabile 5,4 dell'allegato 4/2 al DLgs 118/2011 il quadro economico di progetto, per l'inserimento dei lavoro aggiuntivi comprensivi di Iva finanziati con il ribasso d'asta:

Lavori a base d'asta ribassati del 42,899%:

A1) oneri per lavori	euro 37.441,205
A2) oneri per la sicurezza	euro 1.500,00
Totale lavori a base d'asta	euro 38.941,205

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

B1) imprevisti	euro 3.894,12
B2) lavori in diretta amm. (IVA comp.)	euro 8.567,08
B3) spese tecniche	euro 1.341,40
B4) IV.A. 10%	euro 4.283,54

Totale somme a disposizione

euro 18.086,15

Importo complessivo euro 57.027,36

4. Di impegnare in conseguenza complessivi euro 57.027,36 I.V.A. 10% inclusa;
5. Di imputare la spesa di cui al punto precedente alla Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Macro Aggregato 02 cap. 9256 del bilancio di previsione 2017/2019 con imputazione all'esercizio 2018.
6. Di impegnare a favore della ditta Mazzotti Romualdo spa con sede in via Fabbrica, 5 - 38079 TIONE (TN) l'importo di contratto pari a € 38.941,205 di cui € 1.500,00 per oneri della sicurezza + iva 10% per un totale di € 42.835,33;
7. di impegnare l'importo di € 1.341,40 per le spese tecniche;
8. di dare atto l'importo di € 22.702,64 risultante dalla differenza tra quanto inizialmente previsto per intervento in parola, pari ad € 79.730,00 e quanto effettivamente impegnato a seguito dell'aggiudicazione definitiva e conseguente nuovo quadro economico pari ad € 57.027,36, costituiscono economie di bilancio disponibili per altri interventi.
9. Ai sensi dell'art. 180 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, la stipulazione dell'atto negoziale avverrà mediante atto di cottimo.
10. Di provvedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di idonea documentazione, a sensi dell'art. 26 del regolamento comunale di contabilità.
11. Di provvedere alle varie liquidazioni mediante apposizione di un timbro sui documenti di spesa conseguenti all'impegno di cui ai punti precedenti, debitamente sottoscritto dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di Contabilità. I documenti saranno successivamente trasmessi al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti con emissione degli ordinativi di pagamento a sensi ex art. 185 TUEL.
12. Di dare atto che la spesa sarà esigibile entro il 31.12.2018.
13. Di pubblicare la presente per 10 giorni consecutivi;
14. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n°23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione con valore di semplice esposto entro i termini di pubblicazione;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lett.b) della legge 6.12.1971 n.1034;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199.
15. Di trasmettere la presente, in solo oggetto, contestualmente alla pubblicazione, alla Giunta Comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

- dott. Paolo Broseghini



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: Lavori di asfaltatura tratto di via Donizetti a Villa Lagarina - impegno di spesa, rideterminazione del quadro economico e contestuale affidamento dei lavori alla ditta Mazzotti Romualdo di Tione (TN). CUP: B57H17001410004 CIG: 73045300D9 .

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.191, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

SPESA					
Importo	Esercizio esigibilità	Capitolo	Impegno	C.I.G.	Codice univoco ufficio fatt. elettronica
€ 42.835,33	2018	9256	20 sub 1	73045300D9	UF8PLL
€ 1.341,40	2018	9256	20 sub 2	/	UF8PLL
€ 12.850,63	2018	9256	20	/	UF8PLL

ENTRATA				
Importo	Esercizio esigibilità	Capitolo	Accertamento	Tipo di finanziamento
€ 57.027,36	2018			Budget 2017

Villa Lagarina, 02-05-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
- Claudio Scrinzi -



